

Số: 322/QĐ-STC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc
Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-STC ngày 18/5/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Văn phòng Sở.

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc sở và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc, PGĐ T.X.Toàn;
- Lưu: VP, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tú

PHỤ LỤC:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH:
CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(kèm theo Quyết định số 322/QĐ-STC ngày 29/5/2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Tài chính thành phố Hải Phòng	Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án	517.213.000	Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Tháng 5/2026	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng	Không
2		Tư vấn lập Báo cáo KTKT	Lập hồ sơ bao gồm thuyết minh, BVTC, dự toán	584.022.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Tháng 5/2026	Trộn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
3		Tư vấn thẩm tra BVTC + Dự toán	Thẩm tra báo cáo KT-KT bao gồm thuyết minh, BVTC, dự toán	61.057.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		05 ngày	Tháng 5/2026	Trộn gói	05 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				1.162.292.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng)									